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1 Doelen en afbakening 
Dit (deel-)project is gericht op het ontwikkelen van een hands-on basistraining EML 1.0.  
Deze training beoogt cursisten: 
* te leren werken met EML in concrete auteursomgeving (in casu Framemaker) 
* de uitgangspunten en grondbeginselen (technisch en onderwijskundig) van XML/EML te 
verduidelijken 
* inzicht te geven in de relatie tussen EML en XML 
* inzicht te geven in de opzet van EML 
Aan het einde van de training is men in staat: 
* in Framemaker een EML-bestand (UOS met hoofdelementen) op te bouwen 
* de uitgangspunten en opbouw van EML te formuleren  




Dit deelproject richt zich niet op de documentatie van het ELO-systeem. Waar nodig 
zal wel gebruik worden gemaakt van het reeds beschikbare informatiemateriaal. 
 
Verder is dit deelproject beperkt tot ontwerp en ontwikkeling van de training. Het 
daadwerkelijk 'geven' van de training valt buiten de scope van dit deelproject en is 
afhankelijk van de vraag, de nader te bepalen doelgroep en de beschikbare capaciteit. 
De producten die in dit project worden ontwikkeld, worden overgedragen aan het 
werkcluster kennistransfer van het ELO-programma. 
2 Doelgroep 
Het is op dit moment niet geheel duidelijk voor wie de traning bedoeld is. In eerste 
instantie wordt uitgegaan van OTEC-onderwijstechnologen. Van deze groep wordt 
aangenomen dat zij: 
* basiskennis en -vaardigheden Windows 95 of Windows 98 beheersen 
* met standaard kantoorapplicaties kunnen omgaan 
* geen kennis hebben van XML/SGML editors zoals Framemaker of Adept editor. 
Er wordt vanuit gegaan dat voor specifieke doelgroepen 'finetuning' van de training 
plaats zal moeten vinden. 
3 Opzet 
De training is erop gericht gebruikers zoveel mogelijk hands-on ervaring op te laten 
doen met EML. Het (aan)leren van EML vraagt een typische 'learning-by-doing' 
aanpak. Hiervoor zal naast een algemene inleiding een set opdrachten ontwikkeld 
worden waarmee verschillende aspecten van de EML verduidelijkt en getraind 
worden. De hiervoor benodigde kennis zal de studenten just-in-time worden 
aangeboden. 
De benodigde mediamix zal in een aparte fase verder uitgewerkt worden. 






Start en einde 
Start: 1 oktober 1999 
Gereed: 23 december 1999 
 
Fase Activiteiten Perso(o)n(en) 
• Uitwerken (didactische) opzet 
voor de training 
• Uitwerken didactisch model voor 
de training 
• Specificeren van de verschillende 
onderdelen van de training 
(blokken?) zowel qua opzet als 
inhoud 
• Bepalen mediamix 
• EVB, EBR, 
ERU,  
HHE 
• Verwerven en waar nodig zelf 
ontwikkelen EML bronmateriaal/ 
documentatie 
• Verwerven beschikbare 
technische en functionele 
documentatie EML 
• Redigeren beschikbare EML 
documentatie 
• Beschrijven EML elementen en 
attributen volgens vast stramien 
en inbrengen in EML 
• Identificeren en beschrijven 
relevante architectuur-
onderdelen 
• Inbrengen EML documentatie in 
EML volgens vast stramien 
• Beschrijven relaties EML met 
XML en ELO 
• HHE, ERU 
• Ontwerpen en ontwikkelen van 
trainingsmateriaal en opdrachten 
 Allen 
o Uitwerken/specificeren 
inleiding(en) (deel 1)( zie 
bijlage 1 voor globale opzet 
van de training) 
• Draaiboek voor dit onderdeel 
opstellen 
• Per inleiding lijst met te 
behandelen topics opstellen 
• Organiseren en aansturen van 
inleiders 
• Uitwerken inleidingen door 
inleiders 
• Ontwerpen en laten produceren 
van documentatiemap 
• EBR  
(voortouw) 
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o Ontwerpen en ontwikkelen 
deel 2 (demonstructie + 
werken met FM) 
• Draaiboek voor dit onderdeel 
opstellen 
• Uitwerken demonstructie en 
clusters van opdrachten 
• Uitschrijven van de opdrachten 




o Ontwerpen en ontwikkelen 
deel 3a (converteren en 
structureren) 
• Draaiboek voor dit onderdeel 
opstellen 
• Uitschrijven van de opdrachten 
• Verwerven en prepareren van 
oefenmateriaal in Word 
• HHE 
(voortouw) 
o Ontwerpen en ontwikkelen 
deel 3b (modelleren) 
• Draaiboek voor dit onderdeel 
opstellen 
• Uitschrijven van de opdracht(en) 
• HHE 
(voortouw) 
• Verdiepen in en oefenen met EML-
versie 0.53 door projectteam 
• Doorspreken en bestuderen van 
EML-versie .53 
• Converteren van cursus 
Gemeentekunde van .52 naar .53 
• Op basis van de te gebruiken 
EML zelf een voorbeeld UOS 
ontwikkelen voor de training 
• Waar mogelijk participeren in 
andere pilots van ELO 
• Allen 
• Proeftoetsing en bijstelling van de 
training 
• Ontwikkelen proeftoetsplan en 
evaluatie-instrumenten 
• Organiseren en uitvoeren van de 
proeftoets met medewerkers 
OTEC 
• Rapporteren over de proeftoets 
• Op basis hiervan de training 
bijstellen 
• JPU?, ERU 
o Voorbereiden proeftoets • Ontwikkelen proeftoetsplan 
• Ontwikkelen evaluatie-
instrumentarium 
• Plannen en organiseren van de 
proeftoets 
• Werven van proefstudenten 
binnen OTEC 
• JPU?, ERU 
o Uitvoeren van de proeftoets • Proefdraaien training 
• Verzamelen gegevens 
• JPU?, allen 
o Rapporteren over de 
proeftoets 
• Verwerken proeftoetsgegevens 
• Opstellen verslag 
• JPU?, ERU 
o Bijstellen van de training • Per programma-onderdeel waar 




In de tijd uitgezet ziet de planning er als volgt uit: 
 
 
fase /activiteit week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 44 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50 week 51
novemberoktober december




 b Demo + FM
 d Modelleren












Fase Product Opleverdatum 
• Uitwerken didactische opzet voor de 
training 
• Ontwerpdocument 29-10-1999 
• Verwerven en waar nodig zelf 
ontwikkelen EML bronmateriaal/ 
documentatie 
• Documentatie elementen, 
attributen en (delen van) 
architectuur EML 
26-11-1999 
• Ontwerpen en ontwikkelen van 
trainingsmateriaal en opdrachten 
• In EML ontwikkelde en via 
ELO gepubliceerde training  




inleiding(en) (deel 1) 
• Draaiboek voor dit onderdeel 
• Uitgewerkte inleidingen 
• Documentatiemap 
26-11-1999 
• Ontwerpen en ontwikkelen deel 
2 (demonstructie + werken met 
FM) 
• Draaiboek voor dit onderdeel 
• Elektronisch beschikbaar 
trainingsmateriaal voor dit 
onderdeel 
26-11-1999 
• Ontwerpen en ontwikkelen deel 
3a (converteren en 
structureren) 
• Draaiboek voor dit onderdeel 
• Elektronisch beschikbaar 
trainingsmateriaal voor dit 
onderdeel 
26-11-1999 
• Ontwerpen en ontwikkelen deel 
3b (modelleren) 
• Draaiboek voor dit onderdeel 
• Elektronisch beschikbaar 
trainingsmateriaal voor dit 
onderdeel 
26-11-1999 
• Verdiepen in en oefenen met EML-
versie 0.53 (door projectteam) 
• 0.53 versie van de cursus 
Gemeentekunde 
26-11-1999 
• Proeftoetsing en bijstelling van de 
training 
  
• Voorbereiden proeftoets • Proeftoetsplan + 
evaluatie-instrumenten 
26-11-1999 
• Uitvoeren van de proeftoets • Proeftoetsgegevens 03-12-1999 
• Rapporteren over de proeftoets • Proeftoetsverslag 10-12-1999 





Zoal eerder vermeld is een van de meest essentiële randvoorwaarden binnen dit 
deelproject dat er gewerkt kan worden met een bevroren versie van de EML. 
Afgesproken is dat dit versie 0.53 zal zijn. De DTD zal half oktober 1999 beschikbaar 
zijn. De vertaling hiervan in Framemaker (EDD) zal in de tweede helft van oktober 1999 
opgeleverd worden. 
Deze momenten zijn kritisch voor de voortgang van dit project. 
 
Een andere belangrijke randvoorwaarde vormt goede documentatie van en communicatie 
over EML. Dit betekent concreet dat in hoofdlijnen alle elementen en attributen van EML 
(versie 11 oktober 1999) beschreven moeten zijn en dat er voldoende ruimte voor 
overleg ingeruimd moet worden voor functionele en technische verduidelijking. 
6 Overleg 
Binnen het deelprojectteam: 
Wekelijks zullen op de maandagochtend werkbesprekingen gehouden worden. 
 
Binnen het ELO-project: 
Communicatie via nader af te spreken algemene overlegstructuren. 
7 Samenstelling projectteam 
Evelijn Bos (0.6 fte; slechts voor beperkte periode!) 
Diny Ebrecht (0.4 fte) 
Henry Hermans (0.4 fte) 
Ellen Rusman (0.4 fte) 
Jurjen Puls (?) 
8 Kosten 
Binnen dit project behoeft geen additionele hard- en software aangeschaft te worden. 
Te maken kosten hebben met name betrekking op de te organiseren proeftoets. 
Uitgaande van vier proefstudenten kan de volgende schatting gemaakt worden: 
 
Soort kosten Bedrag in FL 
Inhuur gastdocenten + reiskosten ?? 
Zaalhuur (incl pc’s en andere 
apparatuur) 
afhankelijk van locatie 
Lunches 200 
Reprokosten voor rekening OUNL 
Schrijfwaren 
Voor rekening OUNL 
5 licenties Framemaker ?? 
Koffie + thee Afhankelijk van locatie 
Totaal . . . 
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Overige te maken kosten voor dit project 
 
Soort kosten Bedrag in FL 






Bijlage 1: globale opzet basistraining EML 
 
Programmadeel 1: EML en ELO (1 dagdeel)
Programmadeel 2: Werken met EML in Framemaker (2 dagdelen)
Programmadeel 3 (2 dagdelen):
      a Structureren en converteren in EML(1 dagdeel)
      b Modelleren in EML (1 dagdeel)
inleiding
ELO
welkom
algemene
inleiding
presentatie presentatie
15" 30"
inleiding XML
pres. + discussie
60"
inleiding EML
pres. + vragen
75"
pauze
30"
demonstructie
+ opdracht 1
demonstructie
+ opdracht 2
demonstructie
+ opdracht 3
demonstructie
+ opdracht n
opdracht
1
opdracht
2
opdracht
n opdracht
a b
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTEC 99 
